



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۵۱۷۵۹

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

ندارد

شماره

تاریخ

موضوع

بسمه تعالی

شرکت فاضلاب تهران

موضوع: درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار
در پروژه کارهای تکمیلی کانال پساب و سرریز UV تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۹۶/۲۱۱۰۱/۶۴۷۰ ص مورخ ۹۶/۷/۱ در ارتباط با موضوع فوق، مصوبه شورای عالی فنی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

"نامه شماره ۹۶/۲۱۱۰۱/۶۴۷۰ ص مورخ ۹۶/۷/۱ شرکت فاضلاب تهران حاوی درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار در پروژه کارهای تکمیلی کانال پساب و سرریز UV تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ شورای عالی فنی مطرح گردید. با توجه به موافقت پیمانکار با تغییر مقادیر کار و مشروط به رعایت سقف مبلغ کارهای جدید و این که مبالغ ناشی از تغییر (افزایش و کاهش) مقادیر کار از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، مورد موافقت قرار گرفت."

سید علی طاهری

مدیر شورای عالی فنی





بایست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۶۰۲۰۱۵

شماره

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

تاریخ نامه

تعداد

پوسته

برستالی

شرکت فاضلاب تهران

موضوع: درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار
پروژه تهیه، حمل و نصب تاسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه مرکزی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

بازگشت به نامه شماره ۸۷۲۶/۲۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ در ارتباط با موضوع فوق، مصوبه شورای عالی فنی به شرح زیر
ابلاغ می گردد:

نامه شماره ۸۷۲۶/۲۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ شرکت فاضلاب تهران حاوی درخواست مجوز اعمال جمع جبری در
مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار پروژه تهیه، حمل و نصب تاسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه مرکزی تصفیه خانه فاضلاب
جنوب تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ شورای عالی فنی مطرح گردید و با توجه به توجیهات ارائه شده در استفاده بهینه از
ظرفیت پیمان و موافقت پیمانکار با تغییر مقادیر کار، مشروط به این که مبالغ ناشی از جمع جبری افزایش (با رعایت کامل سقف
قیمت کارهای جدید) و کاهش مقادیر کار از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه هر پیمان تجاوز ننماید، مورد موافقت قرار گرفت.

سید علی ظاهری

رئیس شورای عالی فنی



بسمه تعالی

شرکت آب منطقه‌ای مازندران

موضوع: درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار
مشارکت سازه‌های آبی - ایوان باستان پیمانکار احداث تصفیه خانه آب شرب شهر ساری

بسمه تعالی

بازگشت به نامه شماره ۲۶/۱۹۱۶۴۴۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ در ارتباط با موضوع فوق، مصوبه شورای عالی فنی به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

"نامه شماره ۲۶/۱۹۱۶۴۴۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شرکت آب منطقه‌ای مازندران حاوی درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار مشارکت سازه‌های آبی - ایوان باستان پیمانکار احداث تصفیه خانه آب شرب شهر ساری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ شورای عالی فنی مطرح گردید و با توجه به:

توجهات ارایه شده توسط دستگاه اجرایی در استفاده بهینه از ظرفیت پیمان

- موافقت پیمانکار با تغییر مقادیر کار و مشروط بر آن که:

۱- تغییر مقادیر منحصراً در قالب ردیف‌های درج شده در جدول‌های ارسالی توسط کارفرما که طی نامه فوق

ارائه شده است صورت گیرد

۲ سقف مبلغ ناشی از ابلاغ کارهای جدید (۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان) کاملاً رعایت گردد

۳- مبلغ پیمان از سقف ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید

درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مقادیر کار مورد موافقت قرار گرفت

متذکر می‌گردد مسوولیت رعایت سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط و صحت موارد ارسالی با دستگاه اجرایی

بوده و چنانچه تغییر مقادیر ناشی از قصور مهندسین مشاور طرح و یا سایر عوامل باشد، لازم است مراتب برای

اقدامات آتی به دبیرخانه شهرا اعلام گردد."

شماره قرارداد: ۳۳۳۳۳۳۳۳
تاریخ انعقاد: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
محل امضاء و مهر

آقای مهندس نسری

عزت اعلیٰ و احترامات

دستورالعمل

حرفه

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

بسمه تعالی

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

کافی مهندس نسری
حجت اقدس و اقدس نسری

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

موضوع: درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار
پیمان پروژه ایستگاه پمپاژ شماره ۹ فاضلاب شهر گنبد

بلافاصله

بازگشت به نامه شماره ۲۶۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در ارتباط با موضوع فوق، مصوبه شورای عالی فنی به شرح زیر
ابلاغ می گردد:

"نامه شماره ۲۶۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شرکت آب و فاضلاب استان گلستان حاوی درخواست مجوز اعمال جمع
جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار پیمان پروژه ایستگاه پمپاژ شماره ۹ فاضلاب شهر گنبد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
شورای عالی فنی مطرح گردید و با توجه به:

- توجیهات ارائه شده توسط دستگاه اجرایی در استفاده بهینه از ظرفیت پیمان
- موافقت پیمانکار با تغییر مقادیر کار و مشروط بر آن که:

۱- تغییر مقادیر منحصرأ در قالب ردیف های درج شده در جدول های ارسالی توسط کارفرما، که طی نامه فوق ارائه شده است
صورت گیرد

۲- سقف مبلغ ناشی از ابلاغ کارهای جدید (۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان) کاملاً رعایت گردد

۳- مبلغ پیمان از سقف ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید

درخواست مجوز اعمال جمع جبری در مقادیر کار مورد موافقت قرار گرفت.

متذکر می گردد مسئولیت رعایت سایر ضوابط و دستورالعمل های مرتبط و صحت موارد ارسالی با دستگاه اجرایی بوده و
چنانچه تغییر مقادیر ناشی از قصور مهندسین مشاور طرح و یا سایر عوامل باشد، لازم است مراتب برای اقدامات آتی به دبیرخانه
شورا اعلام گردد."

سیدعلی ظاهری

دبیر شورای عالی فنی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
تهران
شماره ۹۷/۴۸۸۸۸۸۸۸